

変更理由書

案件名 : 令和7年度 御前崎港防波堤(A-3工区)模型実験

受注者 : 日本工営都市空間株式会社

本業務は、令和7年7月4日付で日本工営都市空間株式会社と契約し鋭意履行中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. 製作する模型の数量を変更する。

(適用条文: 契約書第19条)

2. 海底床模型の形状を変更する。

(適用条文: 特記仕様書6-4(1))