

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年2月18日
契約業者名	日本工営都市空間株式会社
契約業者の住所	愛知県名古屋市東区東桜二丁目17番14号
業務の名称	令和7年度 御前崎港防波堤(A-3工区) 模型実験
履行期間(自)	令和7年7月4日
履行期間(至)	令和8年2月27日
場 所	名古屋港湾空港技術調査事務所
種 別	建設コンサルタント等
概 要 (変更した内容について)	別紙1の通り
変更前の契約金額	¥19,063,000
変更金額	¥-33,000
変更後の契約金額	¥19,030,000
変更理由	別紙2の通り

別紙 1

業務名称	業務内容	単位	数量		摘要
			当初	変更	
実験準備	計画検討	式	原契約の通り		
波浪変形計算	港外波浪条件の設定	式	原契約の通り		
	計算モデルの作成	ケース	原契約の通り		1 波向 × 2 設定ケース
	計算の実施	ケース	原契約の通り		1 波向 × 2 設定ケース
	計算結果の整理	ケース	原契約の通り		1 波向 × 2 設定ケース
	設計波の算定	ケース	原契約の通り		1 設計区間
模型設備	海底床模型製作	式	原契約の通り		海底勾配 1/50、1/10、縮尺 1/50
	防波堤模型製作	式	1	1	縮尺 1/50
	堤体等模型設置・撤去	式	原契約の通り		縮尺 1/50
実験	準備・後片付け	式	原契約の通り		
	計測機器の検定	式	原契約の通り		精密型容量式波高計
	計測機器の取付・取外し	式	原契約の通り		
	実験波の検定	式	原契約の通り		別紙-1 実験ケース内訳
	消波ブロック安定実験	式	原契約の通り		別紙-1 実験ケース内訳
整理・解析	解析検討	式	原契約の通り		
	読取り整理	式	原契約の通り		
	結果の検討	式	原契約の通り		
成果	業務完成図書作成	式	原契約の通り		
	施工実態調査	工種	原契約の通り		
	公開用成果品	式	原契約の通り		
協議・報告	事前協議	回	原契約の通り		
	中間報告	回	原契約の通り		
	最終報告	回	原契約の通り		

変更理由書

案件名 : 令別紙1の通り和7年度 御前崎港防波堤(A-3)

受注者 : 工区)模型実験日本工営都市空間株式会社

本業務は、令和7年7月4日付で日本工営都市空間株式会社と契約し鋭意履行中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. 製作する模型の数量を変更する。

(適用条文: 契約書第19条)

2. 海底床模型の形状を変更する。

(適用条文: 特記仕様書6-4(1))