

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年7月15日
契約業者名	中央コンサルタンツ株式会社
契約業者の住所	愛知県名古屋市中区丸の内三丁目2番1号
業務の名称	令和7年度 四日市港海岸石原地区Ⅲ工区護岸構造検討業務
履行期間（自）	令和7年12月2日
履行期間（至）	令和8年7月31日
場 所	名古屋港湾空港技術調査事務所
種 別	建設コンサルタント等
概 要 (変更した内容について)	別紙1の通り
変更前の契約金額	¥22,583,000
変更金額	¥2,123,000
変更後の契約金額	¥24,706,000
変更理由	別紙2のとおり

別紙 1

業務名称	業務内容	単位	数量		摘要
			当初	変更	
設計計画	設計計画	式	原契約の通り		砂質土地盤 10 本 護岸
資料収集・整理	性能規定の設定資料	式	原契約の通り		
設計条件	利用・自然条件設定	ケース	原契約の通り		
	土質資料整理解析	地点	原契約の通り		
	設計波の算定	ケース	原契約の通り		
	照査用震度算定	地点	原契約の通り		
	地震応答液状化の判定	ケース	原契約の通り		
	地盤改良工法の検討	ケース	原契約の通り		
構造諸元の検討	比較構造諸元の検討	ケース	原契約の通り		対象 1 区間 × 2 比較構 造形式
事前適応策の検討	永続状態および変動状態 の安定性の照査	ケース	原契約の通り		〃
	地震応答解析	ケース	2	3	対象 1 区間 × 2 比較構 造形式 (Ⅲ-2 工区) 対象 1 区間 × 1 比較構 造形式 (Ⅲ-1 工区)
	津波安定性の照査	ケース	原契約の通り		対象 1 区間 × 2 比較構 造形式
構造諸元の決定	概算数量算定	ケース	原契約の通り		〃
	概算工費算定	ケース	原契約の通り		〃
	総合的な比較・検討	ケース	原契約の通り		〃
順応的適応策の検討	永続状態および変動状態 の安定性の照査	ケース	原契約の通り		対象 1 区間 × 1 比較構 造形式
	地震応答解析	ケース	原契約の通り		〃
	津波安定性の照査	ケース	原契約の通り		〃
気候変動適応策の決定	概算数量算定	ケース	原契約の通り		〃
	概算工費算定	ケース	原契約の通り		〃
	総合的な比較・検討	ケース	原契約の通り		〃
図面作成	図面作成	枚	3	4	平面図及び標準断面図
協議・報告	協議・報告	回	原契約の通り		事前協議 1 回 中間報告 2 回 最終報告 1 回
照査	照査	式	原契約の通り		
成果物	業務完成図書作成	式	原契約の通り		
	公開用成果品	式	原契約の通り		

変 更 理 由 書

案件名 : 令和7年度 四日市港海岸石原地区Ⅲ工区護岸構造検討業務

受注者 : 中央コンサルタンツ株式会社

本業務は、令和7年12月2日付で中央コンサルタンツ株式会社と契約し鋭意履行中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. 事前適応策の検討における地震応答解析および図面作成の数量変更

(適用条文:特記仕様書5-3(5)2)、(9)および8(1))