

# 変更理由書

案件名 : 令和7年度四日市港海岸塩浜地区IV工区護岸構造検討業務

受注者 : 中央コンサルタンツ株式会社

本業務は、令和7年6月4日付で中央コンサルタンツ株式会社と契約し鋭意履行中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. 事前適応策の検討における地震応答解析の追加および図面作成の追加変更

(適用条文: 特記仕様書5-3(5)2)、(9)および8(1))