

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	令和8年7月1日					
契約業者名	日起建設株式会社					
契約業者の住所	愛知県愛西市山路町野方149 番地7					
工事の名称	令和7年度 伊勢湾水理環境実験センター実験棟耐震補強工事					
工事場所	名古屋市南区東又兵ヱ町一丁目 5 7 - 3 名古屋港湾空港技術調査事務所					
工事種別	建築工事					
工事概要	工事名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
	建築改修工事 耐震改修	水平ブレース （上弦材）	箇所	原契約のとおり	山形鋼 SS400 4. 4t 鋼 板 SS400 5. 0t	区画V11 12箇所 （V11a 7本含む） 区画V12 16箇所 区画V14 12箇所
		水平ブレース （下弦材）	箇所	原契約のとおり	山形鋼 SS400 0. 1t 鋼 板 SS400 0. 2t	区画V13 8箇所
		鉛直ブレース （管理棟）	箇所	原契約のとおり	山形鋼 SS400 0. 2t 鋼 板 SS400 0. 3t	区画V14 3箇所 （b11 2本含む）
	内装改修		式	原契約のとおり		
	鉄骨塗装改修	シリコン樹脂 系塗料				錆止め、下地調整（RB 種）を含む
		鉄骨	m ²	1, 202		既設
		水平ブレース（1）	m	689		既設
		水平ブレース（2） （下弦材）	m ²	14. 3		耐震改修取付関連部材
		水平ブレース （上弦材）	m ²	282		耐震改修取付関連部材
工期（自）	令和8年3月18日					
工期（至）	令和8年11月30日					
変更前の契約金額	¥98, 780, 000（税込み）					
変更金額	¥10, 230, 000（税込み）					
変更後の契約金額	¥109, 010, 000（税込み）					
変更理由	別紙のとおり					

変更理由書

案件名 : 令和7年度伊勢湾水理環境実験センター実験棟耐震補強工事

受注者 : 日起建設株式会社

本工事は、令和8年3月18日付で日起建設株式会社と契約し鋭意施工中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. 鉄骨塗装改修の追加

(適用条文: 契約書第19条)

2. 鉄骨塗装改修の追加に伴う工期延伸(10/30→11/30まで延伸)

(適用条文: 契約書第19条)

3. 石綿事前調査の追加

(適用条文: 契約書第18条)