

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年12月23日
契約業者名	国際航業株式会社 名古屋支店
契約業者の住所	愛知県名古屋市西区名駅2-27-8
業務の名称	令和7年度 伊勢湾環境データ解析等業務
履行期間 (自)	令和7年4月1日
履行期間 (至)	令和8年3月31日
場 所	一
種 別	建設コンサルタント等
概 要 (変更した内容について)	別紙1の通り
変更前の契約金額	¥8,800,000
変更金額	¥1,001,000
変更後の契約金額	¥9,801,000
変更理由	別紙2の通り

別紙 1

業務名称	業務内容	単位	数量			摘要
			当初	変更	増▲減	
伊勢湾環境データ解析等業務 計画準備		式	原契約のとおり			
協議・報告		回	原契約のとおり			事前1回、最終1回
環境データ整理・解析	データの整理 データの解析・評価	項目	原契約のとおり			水温、塩分、DO、Chl-a
		項目	原契約のとおり			
環境データベースシステム 及びサーバ点検・保守	システム点検 サーバ点検 ファイアウォールライセンス更新 CSR 作成及び証明書のインストール 保守 リモートアクセスセキュリティ対策	式	原契約のとおり			2回
		式	原契約のとおり			2回 (※)
		式	原契約のとおり			
		式	原契約のとおり			
		式	1	1	0	異常時に実施
		式	0	1	1	
報告書作成	完成図書作成 公開用成果品作成	式	原契約のとおり			
		式	原契約のとおり			

※Windows Updateは6回

変更理由書

案件名 : 令和7年度 伊勢湾環境データ解析等業務

受注者 : 国際航業株式会社 名古屋支店

本業務は、令和7年4月1日付で国際航業株式会社 名古屋支店 と契約し鋭意履行中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. 5月19日に実施した第1回Windowsアップデートにおいて不具合が発生し、水質定点観測サーバのWindowsアップデートを完了することが出来ず、エラーメッセージの内容を確認し対策を講じても改善されなかったことから、OSの再インストール作業を追加する。

(適用条文: 業務契約書第19条)

2. 国土交通省情報セキュリティポリシー(R6.3一部改定)において、リモートメンテナンスに係る情報セキュリティを確保するための対策として多要素主体認証を使用することが追加されたことから、導入作業を追加する。

(適用条文: 業務契約書第19条)